

Turek, dn. 23 grudnia 2022r.

Pan Grzegorz Wojtczak
Radny Rady Miejskiej w Turku

W odpowiedzi na interpelację z dnia 12.12.2022r. (wpływ 12.12.2022r) złożoną przez Radnego Rady Miejskiej w Turku Pana Grzegorza Wojtczaka w sprawie rewitalizacji Parku Miejskiego im. Żerminy Składkowskiej informuję, że prace wykonywane zgodnie z §2 ust.2 pkt a), b), c) były kontynuacją robót rozpoczętych jeszcze przed podpisaniem Aneksu nr 3 z dnia 31 sierpnia 2022r. oraz pracami wykonywanymi metodą organizacji prac kolejnego wykonania. W związku z powyższym niemożliwe jest ustalenie procentowe każdego punktu z §2 ust.2. Na dzień 30.11.2022 wartość protokólna całości postępu prac wynosi 70% zaangażowania rzeczowo – finansowego.


z-ca BURMISTRZA


Joanna Misiak-Kędziora

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości

1. Pani Mariola Kadrzyńska - Siwek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Turku



Turek, dn. 23 grudnia 2022r.

Pan Grzegorz Wojtczak
Radny Rady Miejskiej w Turku

W odpowiedzi na interpelację z dnia 12.12.2022r. (wpływ 12.12.2022r) złożoną przez Radnego Rady Miejskiej w Turku Pana Grzegorza Wojtczaka w sprawie rewitalizacji Parku Miejskiego im. Żerminy Składkowskiej informuję, że Generalny Wykonawca inwestycji pn. „Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku” wystąpił z wnioskiem o kolejny termin zakończenia robót.

W załączniku przesyłam kserkopie aneksu nr 4 do umowy nr INW/4/GIN/137/20 potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

z-ca BURMISTRZA

Joanna Misiak-Kędziora

Otrzymują:

3. Adresat
4. a/a

Do wiadomości

2. Pani Mariola Kadrzyńska - Siwek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Turku

Aneks nr 4

do umowy nr INW/4/GIN/137/20 z dnia 09.07.2020r.
zawarty w dniu 02 grudnia 2022 r. w Turku pomiędzy:

Gminą Miejską Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek,
NIP 668-19-30-498, REGON 311019384
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Turku Romualda Antosika
zwaną w dalszej części aneksu „Zamawiającym”

a

Głównym Ośrodkiem Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o.,
ul. Powstańców Listopadowych 29c/14, 35-606 Rzeszów
NIP 8133542365, REGON 180316108
reprezentowanym przez Prezesa Zarządu - Józefa Oziębło
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

§1

Niniejszym Strony zmieniają treść umowy nr INW/4/GIN/137/20 zawartej między nimi w dniu 09.07.2020r., której przedmiotem jest wykonanie i oddanie zadania pn. „Pomysłowa, Atrakcyjna, Różnorodna, Kompleksowa – Rewitalizacja parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku”. Zmiana treści umowy następuje na podstawie § 19 ust.3 i) ww. Umowy i art. 48 ustawy z dnia 07 października 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

§2

1. § 4 ust. 3 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy Strony ustaliły do dnia: 15 kwietnia 2023 r.”.
2. § 5 ust. 2 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„Na realizację przedmiotu umowy Zamawiający przeznacza środki finansowe:
w latach 2020 - 2022 – do kwoty 13.903.296,94 złotych
w roku 2023 – 4.837.296,69 złotych”.
3. § 6 ust. 2 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„Do momentu odbioru końcowego suma faktur VAT, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 90 procent wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy”.
4. § 12 ust. 1 pkt c) Umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„Wykonawca w terminie do 7 dni od terminu zakończenia robót zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej o gotowości do odbioru robót”.
5. § 13 ust. 1 zdanie ostatnie tej jednostki redakcyjnej Umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt d) niniejszej Umowy”.
6. § 17 ust. 3, 4 i 5 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„ust. 3 Umowne prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, może zostać wykonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. W razie zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części ze skutkiem na przyszłość *ex nunc*



(umowne prawo odstąpienia). Nadto wyżej określone umowne prawo odstąpienia nie pozbawia prawa Zamawiającego do odstąpienia na podstawie ustawowej, a w szczególności w oparciu o art. 395 albo art. 491 albo art. 492 albo art. 635 k.c. w związku z art. 656 § 1 Kodeksu Cywilnego, a postanowienia nie uchybiają uprawnieniu Stron do odstąpienia od umowy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

ust. 4 W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron:

- a) Wykonawca niezwłocznie wstrzymuje wykonywanie robót budowlanych, poza robotami mającymi na celu zabezpieczenie terenu budowy, ochronę życia i własności, które jest zobowiązany wykonać zgodnie z poleceniami Zamawiającego;
- b) Wykonawca usunie sprzęt, urządzenia, materiały i inne wyroby niewbudowane, niezabudowane lub niezamontowane, znajdujące się na terenie budowy niepodlegające odbiorowi przez Zamawiającego w terminie technicznie uzasadnionym wyznaczonym według uznania Zamawiającego. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia ww. przedmiotów na koszt i ryzyko Wykonawcy, włącznie z obciążeniem Wykonawcy kosztami ich przechowywania;
- c) Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego obowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót objętych zakresem Przedmiotu Umowy wykonanej według stanu na dzień odstąpienia w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony uzgodnią protokół odbioru w zakresie ilości, jakości i zgodności z Umową wykonanej do dnia odstąpienia części robót lub prac w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do inwentaryzacji robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub gdy dostarczona przez Wykonawcę inwentaryzacja nie odpowiada stanowi faktycznemu i nie zostanie uzgodniona z Zamawiającym w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego sporządzenia takiej inwentaryzacji na koszt i ryzyko Wykonawcy i protokołu odbioru robót i prac wykonanych do dnia odstąpienia od umowy. W przypadku stwierdzenia wad przy dokonywaniu odbioru, o którym mowa powyżej, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 15 Umowy;
- d) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą i wszelkie inne dokumenty budowy;
- e) Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną do dnia odstąpienia od Umowy, licząc od dnia odstąpienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne zgodnie z postanowieniami Umowy.

ust. 5 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną część Przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia zgodnie z zasadami wynikającymi z Umowy. Koszty poniesione na zabezpieczenie robót budowlanych i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od Umowy”.

19

§3

1. Prace budowlane zostaną wykonane zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.
2. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie większej ilości prac przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, ale nie mniej niż wynika to z Harmonogramu rzeczowo – finansowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.
3. Z uwagi na pozostały do wykonania zakres prac jak i okres wykonywania robót budowlanych, strony wyłączają możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. W związku z tym Wykonawca zobowiązuje się zakontraktować materiały i usługi niezbędne do całkowitego wykonania prac budowlanych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.

§4

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania aneksu przedłoży Zamawiającemu Poręczenie należytego wykonania umowy i rękojmi za wady z terminem poręczenia ważnym - do dnia 15.06.2023r dla 100% sumy poręczenia w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
- do dnia 15.06.2028r dla 30% sumy poręczenia w zakresie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

§5

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania aneksu przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający ubezpieczenie ryzyka budowy z terminem końca okresu ubezpieczenia do 15.06.2023 r.

§6

Aneks stanowi integralną część umowy.

§7

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§8

Niniejszy aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

§9

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 grudnia 2022 r.

ZAMAWIAJĄCY
BURMISTRZ MIASTA

Remigiusz Sapieja
Remigiusz Sapieja

Remigiusz Sapieja

advokat

z-ca BURMISTRZA


Joanna Misiak-Kędziorek
Joanna Misiak-Kędziorek

WYKONAWCA

GOCIN Sp. z o.o.

ul. Powstańców Listopadowych 29C/14
35-606 RZESZÓW
NIP 813-35-42-365, Regon 180316108

Joanna Osińska



HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY DO UMOWY Nr INW/4/GIN/137/20 zawartej w dniu 09.07.2020 r.
POMYSŁOWA, ATRAKCYJNA, RÓŻNORODNA, KOMPLEKSOWA - REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO NARZĘDZIEM INTEGRACJI I AKTYWACJI MIESZKAŃCÓW TURKU" -
aktualizacja z dn. 30.11.2022 - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU NR 4 Z DNIA 02.12.2022R. (STR.2)

Poz.	Element	Wartość robót	Rok										WARTOŚĆ	
			2023										RAZEM NETTO	RAZEM BRUTTO
			Styczeń		Luty		Marzec		Kwiecień		Maj			
Netto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	18	19
1	Zadanie 1. Zagospodarowanie zieleni	1 735 225,42 zł	47 449,90 zł	51 245,89 zł	102 655,10 zł	110 867,51 zł	195 832,64 zł	211 499,25 zł	50 087,11 zł	54 094,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 735 225,42 zł	1 874 043,45 zł
1	Roboty porządkowe i przygotowawcze	257 941,49 zł											257 941,49 zł	278 576,81 zł
2	Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby	85 720,16 zł					285,03 zł	307,83 zł					85 720,16 zł	92 577,77 zł
3	Wykonanie nasadzeń	863 755,34 zł	47 449,90 zł	51 245,89 zł	86 626,23 zł	93 556,33 zł	94 653,37 zł	102 225,64 zł					863 755,34 zł	932 855,77 zł
4	Wykonanie trawników i łąk	527 808,43 zł			16 028,87 zł	17 311,18 zł	100 894,24 zł	108 965,78 zł	50 087,11 zł	54 094,08 zł			527 808,43 zł	570 033,10 zł
	Zadanie 2. Obiekty gospodarki wodnej	669 341,03 zł	9 316,08 zł	11 458,78 zł	36 867,42 zł	45 346,92 zł	8 685,41 zł	10 683,05 zł	41 559,00 zł	51 117,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	669 341,03 zł	823 289,46 zł
1	Roboty przygotowawcze	88 429,74 zł					500,23 zł	615,28 zł					88 429,74 zł	108 768,58 zł
2	Rozbiórka istniejącego rurociągu doprowadzającego	15 224,38 zł											15 224,38 zł	18 725,99 zł
3	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i konstrukcyjne na zastawce	81 232,06 zł	9 316,08 zł	11 458,78 zł			2 868,89 zł	3 528,73 zł					81 232,06 zł	99 915,43 zł
4	Odmulenie, umocnienie i stopnie korekcyjne na Kanale Folusz	99 600,41 zł											99 600,41 zł	122 508,50 zł
5	Remont rurociągu odprowadzającego wodę ze Stawu Starego wraz z wlotem i wylotem + rów otwarty	77 842,68 zł			7 789,84 zł	9 581,50 zł	63,74 zł	78,40 zł					77 842,68 zł	95 746,50 zł
6	Remont Stawu Starego	218 809,61 zł					2 825,00 zł	3 474,75 zł	41 559,00 zł	51 117,57 zł			218 809,61 zł	269 135,82 zł
7	Budowa nowego rurociągu dorowadzającego wodę do Stawu Starego wraz z wylotem	59 124,57 zł					2 427,55 zł	2 985,89 zł					59 124,57 zł	72 723,22 zł
8	Remont istniejącej budowli - zbiornik wodny przy zbiegu ulic Dobrskiej i Łąkowej	29 077,58 zł			29 077,58 zł	35 765,42 zł							29 077,58 zł	35 765,42 zł
	Zadanie 3. Zespół budynków: szalet miejski, amfiteatr wraz z zapleczem	4 649 802,21 zł	173 479,04 zł	213 379,22 zł	197 251,79 zł	242 619,69 zł	1 822,10 zł	2 241,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 649 802,21 zł	5 719 256,71 zł
1	Budynek szaletu miejskiego:roboty budowlane	359 439,32 zł	20 510,69 zł	25 228,15 zł	49709,31	61 142,45 zł							359 439,32 zł	442 110,36 zł
2	Budynek szaletu miejskiego: instalacje ogrzewania, wod-kan, sanitarna, wody zimnej i ciepłej, wentylacji	57 166,57 zł	14 203,33 zł	17 470,10 zł									57 166,57 zł	70 314,88 zł
3	Budynek szaletu miejskiego: wewnętrzna instalacja elektryczna	33 648,12 zł			387,00 zł	476,01 zł							33 648,12 zł	41 387,19 zł
4	Amfiteatr roboty budowlane	1 881 852,15 zł	46 899,81 zł	57 686,77 zł	113 938,67 zł	140 144,56 zł	1 822,10 zł	2 241,18 zł					1 881 852,15 zł	2 314 678,14 zł
5	Amfiteatr budowa zadazszenia membranowego	1 828 888,26 zł											1 828 888,26 zł	2 249 532,56 zł
6	Amfiteatr instalacje elektryczne	101 137,98 zł	67 317,62 zł	82 800,67 zł	913,32 zł	1 123,38 zł							101 137,98 zł	124 399,72 zł
7	Budynek zaplecza amfiteatru roboty budowlane	327 830,97 zł	11 818,02 zł	14 536,16 zł	31 798,49 zł	39 112,14 zł							327 830,97 zł	403 232,09 zł
8	Budynek zaplecza amfiteatru instalacja grzewcza, wod-kan, sanitarna, wody, wentylacji	42 226,04 zł	12 729,57 zł	15 657,37 zł									42 226,04 zł	51 938,03 zł
9	Budynek zaplecza amfiteatru wewnętrzna instalacja elektryczna	17 612,80 zł			505,00 zł	621,15 zł							17 612,80 zł	21 663,74 zł
	Zadanie 4. Zagospodarowanie terenu	6 579 238,36 zł	416 852,24 zł	512 728,25 zł	295 466,83 zł	363 424,20 zł	1 149 268,90 zł	1 413 600,75 zł	856 788,29 zł	1 053 849,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 579 238,36 zł	8 092 463,19 zł
1	Kort tenisowy	276 255,73 zł	20 808,43 zł	25 594,37 zł	68 077,02 zł	83 734,73 zł	34 324,94 zł	42 219,68 zł	53 428,25 zł	65 716,75 zł			276 255,73 zł	339 794,55 zł
2	Boisko do koszykówki	237 140,16 zł	52 988,01 zł	65 175,25 zł	7 007,56 zł	8 619,30 zł	25 477,57 zł	31 337,41 zł	55 341,41 zł	68 069,93 zł			237 140,16 zł	291 682,40 zł
3	Plac zabaw	434 705,86 zł	262 818,66 zł	323 266,95 zł	25 648,12 zł	31 547,19 zł	36 504,00 zł	44 899,92 zł					434 705,86 zł	534 688,21 zł
4	Siłownia zewnętrzna	36 067,98 zł											36 067,98 zł	44 363,62 zł
5	Strefa dla psów	87 437,22 zł	8 041,02 zł	9 890,45 zł									87 437,22 zł	107 547,78 zł
6	Pomosty rekreacyjne	603 009,76 zł		0,00 zł			4 178,64 zł	5 139,73 zł	500,00 zł	615,00 zł			603 009,76 zł	741 702,00 zł
7	Elementy małej architektury	687 545,29 zł	26 538,12 zł	32 641,89 zł	169 934,13 zł	209 018,98 zł	408 200,00 zł	502 086,00 zł					687 545,29 zł	845 680,71 zł
8	Nawierzchnie	3 760 369,51 zł	45 658,00 zł	56 159,34 zł	24 800,00 zł	30 504,00 zł	390 181,00 zł	479 922,63 zł	747 518,63 zł	919 447,91 zł			3 760 369,51 zł	4 625 254,49 zł
9	Ogrodzenie	456 706,85 zł					250 402,75 zł	307 995,38 zł					456 706,85 zł	561 749,43 zł
	Zadanie 5. Infrastruktura techniczna	1 814 260,82 zł	8 040,10 zł	9 889,32 zł	6 856,63 zł	8 433,65 zł	382 778,66 zł	470 817,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 814 260,82 zł	2 231 540,82 zł
1	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do szaletu miejskiego, budynku zaplecza amfiteatru i zasilanie hydrantu	250 510,46 zł	8 040,10 zł	9 889,32 zł									250 510,46 zł	308 127,87 zł
2	Budowa zasilania elektrycznego obiektów szaletu miejskiego oraz amfiteatru	28 568,43 zł			840,27 zł	1 033,53 zł		0,00 zł					28 568,43 zł	35 139,17 zł
3	Budowa instalacji oświetlenia CCTV	1 535 181,93 zł			6 016,36 zł	7 400,12 zł	382 778,66 zł	470 817,75 zł			0,00 zł	0,00 zł	1 535 181,93 zł	1 888 273,78 zł
	Suma:	15 447 867,84 zł	655 137,36 zł	798 701,46 zł	639 097,77 zł	770 691,97 zł	1 738 387,71 zł	2 108 841,98 zł	948 434,40 zł	1 159 061,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 447 867,84 zł	18 740 593,63 zł
	SUMA brutto						4 837 296,69 zł							18 740 593,63 zł

GOCIN sp. z o.o.
 ul. Powstańców Listopadowych 29C/14
 35-606 RZESZÓW
 NIP 813-35-42-365, Regon 180316108
Józef Ogiński

BURMISTRZ MIASTA
Rozalia Antosik

**HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY DO UMOWY Nr INW/4/GIN/137/20 zawartej w dniu 09.07.2020 r.
POMYSŁOWA, ATRAKCYJNA, RÓŻNORODNA, KOMPLEKSOWA - REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO NARZĘDZIEM INTEGRACJI I AKTYWACJI
MIESZKAŃCÓW TURKU" - aktualizacja z dn. 30.11.2022 - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU NR 4 Z DNIA 02.12.2022R. (STR.1)**

Poz.	Element	Wartość robót Netto	Rok			
			2020- 2022			
			Wykonane od 09.07.2020 do 18.11.2022		Grudzień	
		netto	brutto	netto	brutto	
1	2	3	4	5	6	7
	Zadanie 1. Zagospodarowanie zieleni	1 735 225,42 zł	1 307 116,84 zł	1 411 686,19 zł	32 083,83 zł	34 650,54 zł
1	Roboty porządkowe i przygotowawcze	257 941,49 zł	257 941,49 zł	278 576,81 zł		
2	Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby	85 720,16 zł	85 435,13 zł	92 269,94 zł		
3	Wykonanie nasadzeń	863 755,34 zł	602 942,01 zł	651 177,37 zł	32 083,83 zł	34 650,54 zł
4	Wykonanie trawników i łąk	527 808,43 zł	360 798,21 zł	389 662,07 zł		
	Zadanie 2. Obiekty gospodarki wodnej	669 341,03 zł	572 913,12 zł	704 683,14 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Roboty przygotowawcze	88 429,74 zł	87 929,51 zł	108 153,30 zł		
2	Rozbiórka istniejącego rurociągu doprowadzającego	15 224,38 zł	15 224,38 zł	18 725,99 zł		
3	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i konstrukcyjne na zastawce	81 232,06 zł	69 047,09 zł	84 927,92 zł		
4	Odmulenie, umocnienie i stopnie korekcyjne na Kanale Folsz	99 600,41 zł	99 600,41 zł	122 508,50 zł		
5	Remont rurociągu odprowadzającego wodę ze Stawu Starego wraz z wlotem i wylotem + rów otwarty	77 842,68 zł	69 989,10 zł	86 086,59 zł		
6	Remont Stawu Starego	218 809,61 zł	174 425,61 zł	214 543,50 zł		
7	Budowa nowego rurociągu dorowadzającego wodę do Stawu Starego wraz z wylotem	59 124,57 zł	56 697,02 zł	69 737,33 zł		
8	Remont istniejącej budowli - zbiornik wodny przy zbiegu ulic Dobrskiej i Łąkowej	29 077,58 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	Zadanie 3. Zespół budynków: szalet miejski, amfiteatr wraz z zapleczem	4 649 802,21 zł	4 258 492,65 zł	5 237 945,96 zł	39 267,32 zł	23 070,65 zł
1	Budynek szaletu miejskiego:roboty budowlane	359 439,32 zł	289 219,32 zł	355 739,76 zł		
2	Budynek szaletu miejskiego: instalacje ogrzewania, wod-kan, sanitarna, wody zimnej i ciepłej, wentylacji	57 166,57 zł	28 864,63 zł	35 503,49 zł	14 098,61 zł	17 341,29 zł
3	Budynek szaletu miejskiego: wewnętrzna instalacja elektryczna	33 648,12 zł	33 261,12 zł	40 911,18 zł		
4	Amfiteatr roboty budowlane	1 881 852,15 zł	1 719 191,57 zł	2 114 605,63 zł		
5	Amfiteatr budowa zadaszzenia membranowego	1 828 888,26 zł	1 828 888,26 zł	2 249 532,56 zł		
6	Amfiteatr instalacje elektryczne	101 137,98 zł	32 907,04 zł	40 475,66 zł		
7	Budynek zaplecza amfiteatru roboty budowlane	327 830,97 zł	284 214,46 zł	349 583,79 zł		
8	Budynek zaplecza amfiteatru instalacja grzewcza, wod-kan, sanitarna, wody, wentylacji	42 226,04 zł	24 838,45 zł	30 551,29 zł	4 658,02 zł	5 729,36 zł
9	Budynek zaplecza amfiteatru wewnętrzna instalacja elektryczna	17 612,80 zł	17 107,80 zł	21 042,59 zł		
	Zadanie 4. Zagospodarowanie terenu	6 579 238,36 zł	3 577 891,02 zł	4 400 805,95 zł	282 971,08 zł	348 054,43 zł
1	Kort tenisowy	276 255,73 zł	77 395,71 zł	95 196,72 zł	22 221,38 zł	27 332,30 zł
2	Boisko do koszykówki	237 140,16 zł	61 000,27 zł	75 030,33 zł	35 325,34 zł	43 450,17 zł
3	Plac zabaw	434 705,86 zł	35 277,06 zł	43 390,78 zł	74 458,02 zł	91 583,36 zł
4	Siłownia zewnętrzna	36 067,98 zł	36 067,98 zł	44 363,62 zł		0,00 zł
5	Strefa dla psów	87 437,22 zł	69 002,70 zł	84 873,32 zł	10 393,50 zł	12 784,01 zł
6	Pomosty rekreacyjne	603 009,76 zł	583 489,92 zł	717 692,60 zł	14 841,20 zł	18 254,68 zł
7	Elementy małej architektury	687 545,29 zł	37 434,59 zł	46 044,55 zł	45 438,45 zł	55 889,29 zł
8	Nawierzchnie	3 760 369,51 zł	2 471 918,69 zł	3 040 459,99 zł	80 293,19 zł	98 760,62 zł
9	Ogrodzenie	456 706,85 zł	206 304,10 zł	253 754,04 zł		
	Zadanie 5. Infrastruktura techniczna	1 814 260,82 zł	1 416 585,43 zł	1 742 400,08 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do szaletu miejskiego, budynku zaplecza amfiteatru i zasilanie hydrantu	250 510,46 zł	242 470,36 zł	298 238,54 zł		
2	Budowa zasilenia elektrycznego obiektów szaletu miejskiego oraz amfiteatru	28 568,43 zł	27 728,16 zł	34 105,64 zł		
3	Budowa instalacji oświetlenia CCTV	1 535 181,93 zł	1 146 386,91 zł	1 410 055,90 zł		
	Suma:	15 447 867,84 zł	11 132 999,06 zł	13 497 521,32 zł	354 322,23 zł	405 775,62 zł
	SUMA brutto					

Burmistrz Miasta

Remuald Antosik

GOCIN Sp. z o.o.

ul. Powstańców Listopadowych 29C/14
35-606 RZESZÓW
NIP 813-35-42-365, Regon 180316108

Justyna Oupko

