

Nr referencyjny: GIM.6331.31.2021

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „**OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO UCHWALENIA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ TURKU MIEJSKIEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU**” – (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00457218/01 z dnia 2022-11-24)

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) udziela wyjaśnień treści SWZ, w związku z wnioskami Wykonawcy z dnia 28 listopada br.:

Pytanie nr 1

w odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00457218 z dnia 2022-11-24, które dotyczy opracowania i przygotowania do uchwalenia przez Radę Miejską w Turku Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji usługi z 5 na 6 miesięcy kalendarzowych.

Uzasadnienie:

Przygotowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu powinno bazować na wytycznych zawartych w Podręczniku adaptacji dla miast, opracowanym przez Ministerstwo Środowiska. Zgodnie z wytycznymi, opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu stanowi wieloetapowy proces, którego pełna realizacja może wynosić nawet do 20 miesięcy.

Rozumiejąc uwarunkowania realizacyjne leżące po stronie Zamawiającego, jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty i realizacją usługi w krótszym czasie, jednakże ze względu na okres realizacji zamówienia przypadający na przełom roku i pierwszy kwartał 2023 r., zdaniem Oferenta czas realizacji 5 miesięcy jest niewystarczający dla wykonania całości Zamówienia w sposób rzetelny i zgodny w ww. wytycznymi.

Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę, iż dla dokumentu jakim jest Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu, szczególnie ważne są partycypacje społeczne. Realizacja usługi będzie obejmować okresy świąteczne, jak również okres ferii zimowych, w trakcie których wszelkie działania partycypacyjne nie powinny być planowane.

Dla projektu dokumentu wymagana może być strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, należy zatem również wziąć pod uwagę terminy organów opiniujących, które każdorazowo wynoszą 30 dni.

Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie, proszę o zmianę terminu końcowego realizacji całości zamówienia z 5 na 6 miesięcy kalendarzowych.

Udzielone wyjaśnienie:

Obowiązującym terminem wykonania przedmiotu umowy jest 30 kwiecień 2023 r. Jednakże Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany terminu jej wykonania w przypadkach przewidzianych w § 14 projektu umowy na opracowanie i przygotowanie do uchwalenia przez Radę Miejską Turku Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu.

z up. BURMISTRZA


Marta Woszczyk-Janiak
Kierownik Wydziału Inżynierii Miejskiej